



**BURMISTRZ
MIASTA LUBOŃ**

Luboń, 2021-09-13

WOZiK.0003.2.2021

Szanowny Pan
Marek Samulczyk
Radny Rady Miasta Luboń

W odpowiedzi na interpelację nr 2/21 z dnia 24.08.2021 r. podaję, co następuje:

1. Do chwili obecnej na prace związane z adaptacją budynku byłego Przedszkola nr 1 na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą wydatkowana została łącznie kwota 319.058,34zł. Wyszczególnienie wydatkowanych kwot oraz wykonanego zakresu robót określa zestawienie stanowiące załącznik do niniejszej odpowiedzi.
2. Sposób realizacji zadania adaptacji budynku przedszkola na świetlicę wynika z przyjętego przez Burmistrza i zaakceptowanego przez Radę Miasta sposobu finansowania. Przypomnieć należy w pierwszej kolejności, że wszelkie prace adaptacyjne finansowane były dotąd wyłącznie ze środków pochodzących z oszczędności budżetu inwestycyjnego miasta, a „wygospodarowane” w trakcie wykonywania budżetu kwoty, przeznaczone na kontynuowanie robót, każdorazowo akceptowała Rada Miasta przy zmianach uchwały budżetowej. Wysokość przeznaczanych środków wymuszała etapowanie prac, które każdorazowo zlecane były wykonawcom z zachowaniem konkurencyjności w drodze zapytań ofertowych.
3. Nigdy też do tej pory, z uwagi na brak wystarczających środków, zadanie nie było planowane do całościowego wykonania i dopiero przeznaczenie, w następstwie przeszacowania budżetu w dniu 15.07.2021 r., kwoty 450.000zł pozwala zaplanować zrealizowanie całej inwestycji. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu zinventaryzowanie wykonanych do tej pory robót, w celu przygotowania postępowania przetargowego na zakończenie zadania.

BURMISTRZ MIASTA

Mach
Małgorzata Machalska

Kopiętno do Biura Rady 15.09.2021r.

Przygotowała:
Romualda Suchowiak - kierownik
Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury
Urząd Miasta Luboń

Rok	Kwota	Wykonane roboty
2020	154325,64	roboty demontażowe polegające na: poszerzeniu otworów drzwiowych, montaż nadproży, zamurowanie otworów drzwiowych, rozebranie istniejących ścian, skucie płytek na posadzce, skucie płytek na ścianach, kleju i nierówności, uzupełnienie tynku, zerwanie wykładzin i kleju, montaż ścian STG, demontaż misek ustępowych umywalek, baterii, brodzika, kabiny, demontaż drzwi i ościeżnic, wywóz gruzu i utylizacja, demontaż instalacji elektrycznej, lamp, zasilania budynku, wykonanie instalacji elektrycznej ewakuacyjnej, wykonanie instalacji wyrównawczej, instalacji Wlz piwnica, instalacji Wlz lp, zasilania do R.G z R.L zewnątrz budynku, montaż rozdzielni głównej parter, wykonanie instalacji alarmowej, instalacji komputerowej.
2021	164732,70	transport z wyniesieniem i wniesieniem mebli ze starego przedszkola przy ulicy Sobieskiego, aby móc udostępnić pomieszczenia na potrzeby wykonania remontu, naprawa kotła gazowego w budynku, naprawę kanalizacji sanitarnej, wykonanie studni wraz z montażem, demontaż elementów konstrukcyjnych, mechanicznych windy w budynku starego przedszkola, rozebranie ściany przy windzie, montaż nadproża, ściany STG, zamurowanie bruzd, przekuć, wywóz gruzu i utylizacja, roboty szpachlarskie i malarskie (oprócz harcówki) inspektor nadzoru, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, projektu instalacji wentylacji mechanicznej, ekspertyzy stanu technicznego budynku, oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.