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 Umowa nr BMK.ZP.272.01.22.2020 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

W dniu ……………. r. w Luboniu , pomiędzy : 

MIASTEM LUBOŃ /NIP: 777-31-27-031/, Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń,  zwanym dalej w 
tekście ,, Zamawiającym’ reprezentowanym przez: 

1. MICHAŁA POPŁAWSKIEGO    -   Z-CA BURMISTRZA MIASTA 
2. PRZY KONTRASYGNACIE MIROSŁAW STROMCZYŃSKI  - SKARBNIK 

a 
…………………………………………………… 
 
NIP: …. REGON: …………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą "  zawarto umowę o następującej treści. 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie łącznie „Stronami”  
 

Preambuła 
Projekt współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (WRPO) pn.:  "Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez 
przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury"  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. 1. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Przedmiotem zamówienia jest:  
- Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i rozbudowie budynku użyteczności publicznej „Dom 
Włodarza” zlokalizowanego na działce o nr geod. 14/8 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury ( dalej 
jako Zadanie Inwestycyjne ),  
- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla Zadania Inwestycyjnego. 

Szczegółowy opis (zakres) robót budowlanych składających się na przedmiot umowy znajduje się w 
Załączniku nr 1 do SIWZ (w tym w Dodatku A). 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z projektami budowlanymi, szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, SIWZ nawet jeżeli nie są  one ujęte w przedmiarze robót.   
3. Przedmiot Umowy obejmuje następujące świadczenia wykonawcy :  
a) realizacja Zadania Inwestycyjnego, 
b) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
c) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 
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d) dodatkowe świadczenia wskazane w §3 Umowy, 
e) realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji.  

 
§2 

Terminy 
1. Wykonawca rozpocznie realizację Zadania Inwestycyjnego od dnia 10.05.2021 Wykonawca nie może 

rozpocząć zadania przed tym terminem chyba, że Zamawiający wyrazi odrębną pisemną zgodę na 
wcześniejsze rozpoczęcie realizacji. 

2. Wykonawca zrealizuje Zadanie Inwestycyjne w terminie do dnia 31.05.2022 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczne pozwolenie na użytkowanie oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą do dnia 15.07.2022 r. w ilości zgodnej z § 5 ust. 13 Umowy.  
4. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem 

rzeczowo – terminowo –  finansowym. 
5. Strony ustalają, że trony ustalają ,że : 

a) jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zostanie złożone przed terminem określonym w 
§ 2 ust. 2 Umowy i : 
b) potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
c) roboty te zostały w momencie zgłoszenia wykonane w sposób pozwalający na ich odbiór oraz 

  d) zostaną one odebrane, to przyjmuje się, że na potrzeby ustalania kar umownych termin został 
dochowany 

 
§3 

Obowiązki wykonawcy oraz jego oświadczenia  
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z planowanym zakresem robót, dokumentacją techniczną oraz 

uznał, że jego świadczenie jest możliwe do spełnienia w sensie faktycznym i prawnym. 
2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje i uznał je za wystarczające co do 

określenia: 
- rozmiarów i charakteru przedmiotu zamówienia, 
- materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania, 
- terminów i warunków płatności, 
- obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że od chwili przekazania placu budowy przejmuje odpowiedzialność  
za szkody mające miejsce na tym terenie oraz w pasie terenu udostępnionego przez spółkę Kom-Lub Sp z 
o.o. na potrzeby wykonania  Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, że w sytuacji w której zajdzie w jego ocenie 
konieczność zrealizowania robót dodatkowych, zamiennych bądź zamówienia dodatkowego powstrzyma 
się od realizacji tych robót i niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego o takiej sytuacji jednocześnie określając zakres tych robót (w postaci kosztorysu 
różnicowego z podziałem na branże) tak by możliwe było sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.   
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5. Wykonawca zgłosi zakończenie budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Pełnomocnictwo zostanie wydane 
po odbiorze końcowym. 

6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z przekazaniem dokumentacji do wykonania w ciągu 7 dni od 
zawarcia Umowy: 

a) Wykonawca w terminie 14 dni do zawarcia Umowy dostarczy dane całego zespołu realizującego 
Zadanie Inwestycyjne według wykazu jak niżej i jednocześnie oświadcza, że te osoby będą 
wykonywać niniejsze zamówienie. Zamawiający może zatwierdzić skład zespołu lub odmówić 
zatwierdzenia jeżeli osoba nie posiada wymaganych uprawnień lub zachodzi inna prawna 
przeszkoda dla pełnienia obowiązków. Strony oświadczają, że ewentualna zmiana w toku realizacji 
Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego  wyrażonej na piśmie lub w formie mailowej. 
Przesłanki odmowy zgody to brak posiadania uprawnień lub inne prawne przeszkody. Wykaz 
zespołu realizującego Zadanie Inwestycyjne wraz danymi kontaktowymi: 

 uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
Imię Nazwisko …………….. nr tel. ………………………. adres e-mail …………………………… 

 uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 
Imię Nazwisko …………….. nr tel. ………………………. adres e-mail …………………………… 

 uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Imię Nazwisko …………….. nr tel. ………………………. adres e-mail …………………………… 

 uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Imię Nazwisko …………….. nr tel. ………………………. adres e-mail …………………………… 

 uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń 
telekomunikacyjnych 
Imię Nazwisko …………….. nr tel. ………………………. adres e-mail …………………………… 

b) opracowanie i przekazanie w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiającemu do pisemnej 
akceptacji Harmonogramu rzeczowo -terminowo – finansowego z podziałem na branże: budowlaną, 
sanitarną, elektryczną, wyposażenie wnętrz. Harmonogram staje się wiążący po jego akceptacji przez 
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Zamawiający możne odmówić akceptacji w sytuacji gdy 
harmonogram cechuje sprzeczność z zasadami sztuki, przepisami prawa, zapisami Umowy, 
doświadczeniem życiowym, zwyczajami branżowymi lub gdyby postępowanie zgodnie z 
harmonogramem doprowadziłoby do prowadzenia robót budowlanych w sposób niegospodarny. Strony 
ustalają, że mogą zgodnie korygować Harmonogram, kierując się obiektywnie istniejącymi przesłankami. 
Korekta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Harmonogram ma umożliwić rozliczenia częściowe na 
podstawie odbiorów częściowych. Harmonogram ma przewidywać tempo realizacji prac pozwalające 
wystawiać faktury w sposób pozwalający rozliczyć inwestycję zgodnie z regułami określonymi w § 7 ust. 
4 Umowy. Harmonogram musi uwzględniać, że część wynagrodzenia ma zostać zapłacona na 
warunkach określonych w § 6 ust. 2 lit. b) Umowy.  

c) złożenie oświadczenia o opracowaniu planu BIOZ, 
d) złożenie oświadczenia Wykonawcy iż pracownicy biorący udział w realizacji przedmiotu umowy zostali 

przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie zobowiązuje się ich do 
przestrzegania oraz stosowania zasad BHP. 
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7. Pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z bezpieczeństwem na placu budowy: 
a) opracowanie planu BIOZ, 
b) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  
c) termin prowadzenia prac, dostaw, przejazdu sprzętu przez  teren zajmowany przez spółkę Kom-Lub Sp. z 

o.o. z siedzibą  ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń należy uzgodnić z Biurem Majątku Komunalnego w 
Luboniu z siedzibą Pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń oraz wspomnianą spółką 

d) utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy, oraz w pasie terenu Kom-Lub Sp. z o.o., na którym 
będą prowadzone prace, usunięcie odpadów z terenu budowy oraz ich zagospodarowanie lub utylizacja 
oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót na swój koszt i ryzyko, 

e) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

f) stosowanie się do poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
g) zabezpieczenie nasadzeń /zieleni/ zlokalizowanej w obrębie prowadzenia robót budowlanych w 

uzgodnieniu z Wydziałem Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Luboń, 
h) zapewnienie ogrodzenia terenu budowy (ogrodzenie ma być wykonane z elementów pełnych i 

jednorodnych na całym obwodzie, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich) 
i) usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości dotyczących oznakowania robót, porządku oraz czystości na 

placu budowy, przeszkód komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,   

j) zapewnienie w bezpieczny sposób ciągłości ruchu na drogach publicznych użytkowanych lub 
przecinanych przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac,  

k) utrzymanie dróg dojazdowych – w przypadku zgłoszenia przez Zarządcę dróg, Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego należy dokonać uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych przez poruszające się maszyny 
budowlane w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

l) osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy znajdujące się na placu budowy powinny 
posiadać jednakowy strój oznaczony emblematem Wykonawcy w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osób biorących udział w realizacji robót budowlanych. 
 

8. Ogólne obowiązki Wykonawcy : 
a) przejęcie placu budowy, 
b) przekazanie Zamawiającemu  atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów na materiały i urządzenia, kart 

gwarancyjnych i instrukcji obsługi wykorzystane podczas realizacji przedmiotu Umowy do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego w terminie  21 dni od dnia zawarcia Umowy, 

c) przekazanie Zamawiającemu atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów na materiały wykończeniowe, 
które będą wykorzystane podczas realizacji przedmiotu Umowy do zatwierdzenia Zamawiającemu w 
terminie 21 dni przed ich montażem lub wbudowaniem 

d) podczas przekazania placu budowy strony ustalą terminy oraz częstotliwość narad w celu weryfikacji 
prowadzonych robót. Kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru są zobowiązani do uczestniczenia w 
w/w naradach, 

e) przygotowanie wzorów protokołu odbioru częściowego, protokołów badań, protokołów sprawdzeń do 
akceptacji przez Zamawiającego, 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
Strona 5 z 17 

f) natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności które mają lub mogą mieć 
wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy (terminowość, jakość robót), 

g) stosowanie się do poleceń i wskazówek Zamawiającego, Inspektora Nadzoru dotyczących niezgodności 
stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwłocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad 
i uchybień, 

h) zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania 
robót  i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą 
zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w 
ramach Umowy, 

i) zapewnienie siły roboczej, materiałów i urządzeń oraz sprzętu jak również podmioty natury stałej lub 
tymczasowej niezbędne do prawidłowego wykonania prac oraz usunięcia wad, 

j) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wykonywane roboty od dnia przystąpienia do realizacji 
Przedmiotu Umowy do dnia ustalonego w protokole końcowym,  

k) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców. 
 
9. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywaniem robót budowlanych:  
a) na żądanie Zamawiającego przesłanie skanu dziennika budowy w terminie 24 godzin 
b) zapewnienie obsługi geodezyjnej na własny koszt. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta 

zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej 
wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej oraz elektronicznej,  

c) stosowanie wyłącznie materiałów urządzeń i innych elementów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i stosowania na terenie Polski,  

d) powiadomienie gestorów sieci o rozpoczęciu prowadzenia robót budowlanych, 
e) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z nadzorem służb odpowiedzialnych za infrastrukturę 

zarządcy dróg, zarządcy urządzeń infrastruktury technicznej, gestorów sieci, (w tym także za 
przeprowadzenie: prób, sprawdzeń, nadzorów, odbiorów) 

f) w terminie 14 dni  od zawarcia umowy przekazanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej 
otrzymanie zgłoszeń (rozpoczęcia robót) od gestorów sieci, 

g) powiadomienie w terminie 14 dni od zawarcia umowy jednostek projektowych/projektantów o 
planowanym rozpoczęciu prowadzenia robót, 

h) powiadomienie Zarządcy dróg - Wydział Spraw Komunalnych Urząd Miasta Luboń o terminie rozpoczęcia 
robót, 

i) ewentualne odprowadzanie wód z budowy do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z 
Urzędem Miasta Luboń - Wydział Spraw Komunalnych, 

j) zagospodarowanie terenu budowy, dostarczenie mediów na czas budowy (woda, energia 
elektryczna) na własny koszt, zaplecze budowy nie może znajdować się na terenie spółki Kom-Lub Sp. z 
o.o. 

k) wywóz oraz utylizacja materiałów powstałych z rozbiórek na własny koszt 
l) przeprowadzenie inwentaryzacji wstępnej, stanu technicznego obiektów budowlanych 

zlokalizowanych na lub w sąsiedztwie terenu budowy i prowadzenie stałego monitoringu w tym 
zakresie łącznie z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej, 
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m) udział przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych – rady budowy, 
n) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów, prób, badań i 

sprawdzeń kontroli przez właściwe urzędu i organy administracji publicznej, 
o) cały zakres robót należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

p) na żądanie zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – 
zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 

q) w razie przerwania robót, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron. W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki 
i terminy ich wznowienia, 

r) Zamawiający wymaga systemu ciągłego prowadzenia robót budowlanych w przypadku konieczności 
przerwania prac na okres dłuższy niż 3 dni przypadek taki należy zgłosić Zamawiającemu z podaniem 
obiektywnych przyczyn przerwania prac,    

s) w przypadku zlokalizowania elementów cennych archeologicznie Wykonawca przerwie realizacje robót i 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji,   

t) w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szkicu 
geodezyjnego z niezbędnymi domiarami (na swój koszt w ramach obsług geodezyjnej) i przekazania 
Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania kolizji. W przypadku 
gdy Zamawiający zgłosi uwagi lub braki do przekazanego szkicu, Wykonawca jest zobowiązany do 
uzupełnienia braków w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od daty otrzymania informacji do 
Zamawiającego, 

u) prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji procesu inwestycyjnego ukazujące postęp 
prowadzonych robót, 

v) wszystkie prace związane z robotami ziemnymi wymagają wykonania ręcznych przekopów próbnych 
celem ich dokładnej lokalizacji i wyeliminowania ich uszkodzeń. W przypadku braku wykonania 
przekopów próbnych, lub ich niedokładnego wykonania i ewentualnego uszkodzenia mediów 
podziemnych koszty odbudowy urządzeń podziemnych poniesie Wykonawca robót, 

w) obowiązek terminowej płatności na rzecz podwykonawców, 
x)  obowiązek synchronizowania zgłaszania gotowości do odbioru i wystawiana faktur z wymagalnością 

roszczeń podwykonawców tak by wymagalność roszczeń podwykonawców za dane roboty nie 
przypadała po wymagalności roszczeń Wykonawcy za te roboty, 

y) dostawy materiałów budowlanych na plac budowy nie będą realizowane w godzinach 22:00 – 6: 00  
z) wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia przepustu nad Strumieniem 

Junikowskim znajdującym się przy wjeździe na działkę 14/8. Wszelkie koszty napraw będących 
skutkiem zniszczeń dokonanych w trakcie budowy ponosi Wykonawca. 

 
Dla usunięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca oświadcza, że wszelkie koszty wyżej wymienionych w § 3  
kwestii objęte są wynagrodzeniem wykonawcy. 
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§ 4 
Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego, należy: 
 a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni (od dnia otrzymania zgłoszenia 

od Wykonawcy o gotowości do rozpoczęcia prac), 
 b) sprawdzenie oraz akceptacja przedłożonego przez Wykonawcę Harmonogramu w terminie 14 dni od 

dnia przekazania Zamawiającemu, 
 c)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
 d) zapłata wynagrodzenia,  
 e) Zamawiający oświadcza, że czynności w jego imieniu będą wykonywane przez Biuro Majątku 

Komunalnego w Luboniu - jednostka budżetowa 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

 
§ 5 

Procedura odbiorowa 
1. Strony przewidują dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbiór końcowy. Dokonywanie odbiorów 

jest wspólnym obowiązkiem Stron,  
2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych, technicznych w formie 

pisemnej. Po zgłoszeniu gotowości Zamawiający wyznaczy odbiór w terminie 14 dni od zgłoszenia,   
3. Odbiory częściowe z obowiązkiem zapłaty nie mogą być częściej niż co dwa miesiące. 
4. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania terminu przeprowadzenia prób i badań  co najmniej z 5 dniowym 

wyprzedzeniem, 
5. Wykonawca ma obowiązek zgłaszanie gotowości do odbioru końcowego w formie pisemnej. Po 

zgłoszeniu gotowości Zamawiający wyznaczy odbiór końcowy w terminie 14 dni od zgłoszenia,    
6. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania gotowości do odbiorów częściowych, technicznych, końcowych 

łącznie: Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru, 
7. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania gotowości do odbiorów częściowych, technicznych, końcowych 

gestorom sieci w terminach zgodnych z uzyskanymi warunkami technicznymi,  
8. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zamawiającemu z wyprzedzeniem 5 dniowym umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli 
Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć 
elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu 
poprzedniego na swój koszt.  

9. Przy zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego należy załączyć dokumentację 
w 2 egzemplarzach (oryginalnych) (1 egzemplarz dla Zamawiającego) i (1 egzemplarz dla inspektora 
nadzoru) w tym : 

a) protokół rzeczowo – finansowy zawierający pozycje z harmonogramu rzeczowo - finansowego 
b) podczas odbioru prac fundamentowych, elementów utwardzenia terenu oraz obiektów liniowych 

przekazanie szkiców geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę obsługującego 
inwestycje ze strony Wykonawcy (wraz z naniesieniem współrzędnych geograficznych dla 
punktów charakterystycznych), 

c) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń (np.: pomiary kontrolne, próby szczelności, inspekcje wizualne 
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rurociągów, badanie wskaźnika zagęszczeń gruntu, badanie wytrzymałości materiałów, badanie 
właściwości materiałów), 

d) protokoły odbiorów technicznych dokonanych przez gestorów sieci,  
e) deklaracje i atesty na materiały które zostały wbudowane (oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
f) ksero dziennika budowy (obejmujące zakres częściowego odbioru), 
g) dokumenty potwierdzające utylizacje powstałych odpadów  
h) oświadczenie uzyskane od spółki Kom-Lub Sp. z o.o. o braku zastrzeżeń co do odtworzenia nawierzchni 

na terenie Kom-Lub oraz pozostawienia użytkowanego terenu w ładzie i porządku 
10.  Przy zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego należy dostarczyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w dwóch 
egzemplarzach oryginalnych (lub dopuszcza się aby jeden z egzemplarzy stanowił kserokopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

11.  W terminie 14 dni od daty odbioru końcowego przekazać kopię złożonego do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z 
załącznikami. 

12. dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana Zamawiającemu w segregatorach 
z podziałem na następujące działy: 

a) /decyzje administracyjne/ - pozwolenia na budowę , dzienniki budowy, kartę informacyjną, świadectwo 
charakterystyki energetycznej sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) /oświadczenia/   
- kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
- osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od tego projektu, 
- oświadczenie kierownika budowy potwierdzone także przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
- oświadczenie uzyskane od spółki Kom-Lub Sp. z o.o. o braku zastrzeżeń co do odtworzenia nawierzchni na 
terenie Kom-Lub oraz pozostawienia użytkowanego terenu w ładzie i porządku 
c) /dokumentacja powykonawcza/ - dokumentacje powykonawczą obiektu wraz naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy (naniesionymi kolorem czerwonym) – na kserokopii zatwierdzonej 
dokumentacji (dokumentacji ostemplowanej), (wraz z potwierdzeniem dokonania zmian przez 
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i geodety)  

d) /dokumentacja geodezyjna powykonawcza/  
- szkice geodezyjne (wraz z naniesieniem współrzędnych geograficznych dla punktów 
charakterystycznych),  

e) /deklaracje atesty na wbudowane materiały/ - atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane 
materiały i urządzenia, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi,  

f) /protokoły odbiorów/ - częściowych, technicznych, końcowych, 
g) /protokoły odbiorów/ - przez gestorów sieci, 
h) /zestawienie wyposażenia wnętrz/ - tabelaryczne zestawienie zakupionych sprzętów i mebli z 

wyszczególnieniem ich kosztów oraz specyfikacje sprzętów, karty gwarancyjne 
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i) /dokumentacja fotograficzna/ - płyta CD/DVD z dokumentacją fotograficzna realizowaną w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych, 

j) /wersja elektroniczna dokumentacji/ - płyta CD/DVD 
k) /dokumentacja - PINB/ - kopia dokumentacji która zostanie złożona do organu nadzoru budowlanego 

(wniosek o pozwolenie na użytkowanie)  
- karta informacyjna 
- oryginał oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
- oryginał oświadczenia osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 
o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
odstępstw od tego projektu, 
- w przypadku wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze planu zagospodarowania 
działki (mapa zasadnicza z projektu z nr decyzji pozwolenia na budowę – projekt ostemplowany) 
- w razie dokonania zmian nie odstępujących w sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonania robót Wykonawca dostarczy 
oświadczenie kierownika budowy potwierdzone także przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
- w razie dokonania zmian nie odstępujących w sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonania robót Wykonawca dostarczy 2 egz. 
kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego (projektu 
ostemplowanego), z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym, a w razie potrzeby także uzupełniający 
opis,  
- geodezyjna inwentaryzację poświadczoną przez PODGiK 
- oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji sanitarnej oraz Państwowej 
Straży Pożarnej 
 

13. Wykonawca dostarczy w 3 egz. inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą (mapa i szkice, złożone do 
formatu A4) poświadczoną przez PODGIK wraz z współrzędnymi zapisanymi na typowych nośnikach 
informatycznych (płyta CD/DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w 
formacie pliku *.txt oraz *dwg). W terminie zgodnym z §2 ust. 3 Umowy.  

14.  Jeżeli w czasie dokonywanie czynności odbiorowych (w tym przy odbiorach częściowych) Zamawiający 
stwierdzi wady będą mu przysługiwały wedle wyboru następujące uprawnienia:  

a) w przypadku wad nadających się do usunięcia Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia lecz nie 
dłuższy niż 14 dni i do chwili usunięcia nie dokona odbioru lub 

b) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia i umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio  należne wynagrodzenie lub,  

c) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
niewykonania zobowiązania bądź wykonanie robót niezgodnie z projektem budowlanym Zamawiający 
może odmówić dokonania odbioru lub  

d)  w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
niewykonania zobowiązania bądź wykonanie robót niezgodnie z projektem budowlanym Zamawiający 
może odmówić dokonania odbioru oraz odstąpić od umowy w całości lub części i niezależnie od 
wybranego odstąpienia zażądać zapłaty kary umownej lub  
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e) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
niewykonania zobowiązania bądź wykonanie robót niezgodnie z projektem budowlanym Zamawiający 
może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi ( w tej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwłoce 
a wszelkie roboty dodatkowe i zamienne  obciążają w całości wykonawcę tak co do kosztów jak co do 
ryzyk ) lub 

f) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
niewykonania zobowiązania bądź wykonanie robót niezgodnie z projektem budowlanym Zamawiający 
może skorzystać z umownego wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy  

g) po odbiorze końcowym Zamawiający może skorzystać także z uprawnień z rękojmi. 
15.  W każdej z sytuacji opisanych w § 5 ust. 14 Umowy Strony opiszą zaistniałe wady w protokole odbioru, o 

ile dojdzie do odbioru. 
16.  W sytuacji wykonania zastępczego przewidzianego w § 5 ust. 14 lit. f) Umowy Zamawiający wybierze 

innego wykonawcę zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający ma w takiej sytuacji  możliwość udzielenie 
zaliczki takiemu wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek udostępnić teren budowy takiemu wykonawcy 
tak by możliwe było prowadzenie robót, brak udostępnienia lub utrudnienia w tym zakresie powodują 
odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na objęcie 
zakresem gwarancji robót wykonanych przez podmiot prowadzący wykonanie zastępcze. Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącania przez Zamawiającego Wykonawcę wynagrodzenia dla wykonawcy 
zastępczego ( w tym zaliczek ) z jego wynagrodzenia.  

17.  Strony sporządzają protokół obustronnie wraz z akceptacją inspektorów nadzoru inwestorskiego. W 
sytuacji braku odbioru ( np. z powodu wad ) protokół nie będzie sporządzany.  

  
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, 

ustalone zgodnie ze złożoną ofertą, ustalone na kwotę brutto …………… zł w tym podatek VAT w kwocie 
……………  zł. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy.  

2. Strony ustalają następujący podział wynagrodzenia:  
a) 90 % wynagrodzenia opisanego w § 6 ust.1 należne jest za wykonanie Zadania Inwestycyjnego. W 

ramach tej płatności dopuszcza się płatności częściowe za roboty budowlane wyłącznie zgodnie z 
mechanizmem określonym w §7 Umowy.   

b) 10 % wynagrodzenia opisanego w §6 ust.1 Umowy należne jest po łącznym dostarczeniu 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

3. Strony ustalają dodatkowo w zakresie wynagrodzenia i trybu działania co do ewentualnych robót 
dodatkowych: Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego z podaniem uzasadnienia przedstawiając równocześnie zakres takich robót, następnie 
strony będą postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

4. Kwota określona w § 6 ust. 1 Umowy jest wynagrodzeniem za wszystkie świadczenia Wykonawcy.  
      

§ 7 
Warunki płatności wynagrodzenia  
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1. Strony ustalają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura 
VAT/rachunek. 

2. Możliwe jest wystawienia faktur częściowych po odbiorach częściowych. Wystawianie faktur 
częściowych nie może nastąpić częściej niż jeden raz  na dwa miesiące oraz nie może przekroczyć limitu z 
§7 ust. 3 Umowy. Jeżeli limit miałby być przekroczony  na skutek odbiorów częściowych, Zamawiający ma 
prawo odmawiać dokonywania odbiorów częściowych związanych z obowiązkiem zapłaty a roboty te 
będą rozliczone po odbiorze końcowym.  

3. Suma kwot dla faktur częściowych (po odbiorach częściowych) nie może przekroczyć 90 % kwoty 
ustalonej w § 6 ust. 1 Umowy. 
4. Strony ustalają, że płatności w roku 2021 nie mogą przekroczyć  1.200.000,00. zł. Jeżeli limit miałby 

być przekroczony  na skutek odbiorów częściowych, Zamawiający ma prawo odmawiać 
dokonywania odbiorów częściowych związanych z obowiązkiem zapłaty a roboty te będą rozliczone 
w roku 2022.  

5.  Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zaakceptowany przez Zamawiającego: 
a) (jeżeli chodzi o odbiór częściowy) protokół odbioru częściowego wraz z dokumentami 

wymienionymi w § 5 ust. 9  Umowy. 
b) (jeżeli chodzi o odbiór końcowy) ostateczny protokół odbioru końcowego robót budowlanych 

wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 12 Umowy  
c) (jeżeli chodzi o kwotę z § 6 ust. 2 b) Umowy przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 
6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku, na wskazany w fakturze/rachunku rachunek bankowy Wykonawcy. 
Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 
przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.  

7. Strony ustalają, że każdorazowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie 
przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
§8 

Gwarancja i rozszerzenie zakresu rękojmi 
1. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty na okres …..  lat  
2. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego.  
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w § 8 pkt. 1 

Umowy jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Wady i usterki zgłaszane będą Gwarantowi na piśmie poprzez osobiste wręczenie przedstawicielowi 

Gwaranta lub przesłanie listem poleconym (termin strony uważająca dochowany jeżeli list został nadany 
przed upływem terminu) lub przesłanie faxem na numer wskazany przez Gwaranta lub przesłanie pocztą 
elektroniczną na adres wskazany przez Gwaranta.   

5. Gwarant oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie.  
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6. Zabezpieczenie terenu na których odbywają się pracę związane z wykonywaniem gwarancji należy do 
Wykonawcy. 

7. Termin usunięcia wad i usterek Strony ustalą zgodnie mając na uwadze potrzebę szybkiego usuwania 
wad i usterek. Jednak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub uchylania się przez Wykonawcę (przez 
co uznaje się m.in. brak komunikacji w tej sprawie) od wspólnego wyznaczenia terminu Zamawiający ma 
prawo wyznaczyć termin jednostronnie.   

8. Wykonawca zobowiązany jest wadę usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych.  
9. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw 

gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich 
usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, 
przy pomocy innych podmiotów, na koszt Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.  

10.  W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z §8 pkt. 7 niniejszej Umowy 
Zamawiający może naliczyć karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązku gwarancyjnego w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może żądać 
odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na  zasadach ogólnych. 

11.  Do upływu okresu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie 
swej siedziby. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z 
adnotacją np. ,,adresat nieznany’’ , ,,adresat wyprowadził się’’ lub gdy list (polecony/ za potwierdzeniem 
odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac 
polegających na usunięciu ujawnionych wad na koszt Gwaranta.   

12.  Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień z rękojmi. 
13.  Strony ustalają, że rozszerzają zakres rękojmi w ten sposób, że Wykonawca odpowiada na jej podstawie 

także co do wad o których istnieniu wie Zamawiający w chwili odbioru.  
14. Strony ustalają, że okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.  
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości trzy 
procent (3 %) ceny całkowitej brutto za wykonanie całego przedmiotu Umowy podanej w ofercie 
Wykonawcy tj. w wysokości kwoty ………….. złotych (słownie: ……………………………………………. złotych 
xx/100). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej w formie ........................... Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni 
od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, poza 30% tej 
kwoty, która pozostaje na okres trwania rękojmi za wady. Pozostawiona część zostanie zwrócona w 
terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi.  

3. Zabezpieczenie złożone w postaci innej niż pieniężna nie może ograniczać się wyłącznie do kwestii kar 
umownych ale musi zabezpieczać pełen zakres odpowiedzialności Wykonawcy w  granicy kwot z § 9 ust. 
1 i 2 Umowy.   

4. Strony oświadczają, że określiły trwanie rękojmi jako równe okresowi gwarancji.  
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§ 10 
Kary umowne oraz prawo odstąpienia 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Zamawiający 
może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na  zasadach ogólnych. 

2. Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i 
w niżej określonych wysokościach: 

a) za brak zapłaty lub terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w kwocie 10 000 zł za każdą sytuację braku zapłaty lub braku terminowej zapłaty, 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany przed ich zawarciem, w kwocie 5 000 zł za każdy 
nieprzedłożony projekt,  

c) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie 1000 zł za każdy dzień zwłoki względem obowiązku 
przedłożenia danej kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy, 

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w sytuacji, w której Zamawiający 
wezwał go do zmiany w trybie art. 143b ust. 9 prawa zamówień publicznych a wykonawca nie 
zrealizował zmiany w przepisanym terminie wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie równej 1 000 zł, 

e) za zwłokę w wykonaniu całości Zadania Inwestycyjnego określonego w §1 Umowy w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z 
§2 ust. 2 Umowy, 

f) za zwłokę w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy (rozumiane na potrzeby tej kary jako wydanie 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie) w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z §2 
ust. 3 Umowy.  

g) za naruszenie obowiązków przewidzianych w §13 ust. 1 albo 3 albo 4 Umowy kwotę 5 000 zł za każde 
naruszenie osobno. Naruszeniem jest w szczególności uchybienie terminowi do przedłożenie listy.    

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej lub zapisami umowy. W 
takiej sytuacji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia, w którym 
dowiedział się o realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki 
budowlanej, zapisami umowy. Każdorazowe dowiedzenia się o przypadku realizacji niezgodnie z 
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej lub zapisami umowy powoduje rozpoczęcie biegu 
terminu odstąpienia na nowo.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca nie zrealizował 
Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 Umowy. Zamawiający może wykonać prawo 
odstąpienie w terminie do 45 dni od upływu tego terminu. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia 
może zaczynać swój bieg wielokrotnie jeżeli dochodzi do zmiany umowy w zakresie tego terminu.  

5. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych 
Zamawiającego.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu wszelką 
dokumentację związaną budową a następnie strony dokonają wspólnego protokolarnego odbioru 
wykonanych prac. 
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7. Kary umowne są wymagalne bez uprzedniego wezwania do zapłaty. Stają się wymagalne z dniem 
powstania. 

8. Kar umownych z §10 ust. 2 lit. e) Umowy w sytuacji ich łącznego biegu z karą z §10 ust. 2 lit. f) Umowy 
nie sumuje się i nie nalicza ponieważ od tego momentu należna jest kara umowna określona (w tym co 
do wysokości) w §10 ust. 2 lit. f) Umowy. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych dopuści zmianę umowy  

tylko w sytuacjach wskazanych niżej: 
a) działań osób trzecich uniemożliwiających w sposób faktyczny lub prawny wykonanie przedmiotu 

zamówienia , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, co do zmiany terminu. 
Każde 8 godzin (w czasie od 6:00 do 18:00 w danej dobie) uniemożliwienia wykonania przedmiotu 
zamówienia może być podstawą do wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia o 1 dzień,  

b) zaistnienia odmiennych od zakładanych  w dokumentacji przetargowej warunków terenowych, co do 
zmiany terminu. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia niezgodności może być 
podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień, 

c) zaistnienia błędów bądź innych niedoskonałości w dokumentacji projektowej lub innych materiałach 
wyjściowych, co do zmiany terminu. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia błędu 
może być podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień, 

d) z powodu wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych w zakresie wyznaczonym 
przez te roboty (zamówienia) w tym również co do terminu. W kwestii zmiany terminu, może być zmiana 
o 1 dzień za każdy dzień,  

2. O wystąpieniu okoliczności mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy 
(i poszczególnych zadań) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na 
piśmie.  

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 12 

Obowiązki i prawa związane z udziałem podwykonawcy  
1. Na potrzeby niniejszej Umowy strony definiują umowę o podwykonawstwo zgodnie z obowiązującą w 

chwili zawarcia Umowy definicją zawartą w art. 2 pkt. 9b ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza 
to, że przez umowę o podwykonawstwo uważa się także umowę między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  

2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo w każdej chwili jej trwania musi 
spełniać warunki określone w  SIWZ. 

3. W sytuacji w której Wykonawca posługuje się lub ma zamiar posłużyć się podwykonawcą ma on 
następujące obowiązki :  

a) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest umowa o roboty budowlane : 
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a1) przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, projekt tej umowy do 
akceptacji. Podwykonawca i dalszy podwykonawca jest dodatkowo zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.    

a2) przedłożyć Zamawiającemu przed zmianą (tzw. aneks umowy z podwykonawcą) umowy o 
podwykonawstwo, projekt tej zmiany przed zawarciem aneksu. 

a3) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o w 
terminie 7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi zawierać na każdej stronie umowy zdanie ,, 
Poświadczam za zgodność z oryginałem ‘’ oraz podpis upoważnionej do składania takich oświadczeń 
osoby 

a4) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy ( 
aneks) o w terminie 7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi zawierać na każdej stronie 
umowy zdanie ,, Poświadczam za zgodność z oryginałem ‘’ oraz podpis upoważnionej do składania takich 
oświadczeń osoby 

b) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi :  
b1) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o w 

terminie 7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi zawierać na każdej stronie umowy zdanie ,, 
Poświadczam za zgodność z oryginałem ‘’ oraz podpis upoważnionej do składania takich oświadczeń 
osoby 

b2) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy ( 
aneks) o w terminie 7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi zawierać na każdej stronie 
umowy zdanie ,, Poświadczam za zgodność z oryginałem ‘’ oraz podpis upoważnionej do składania takich 
oświadczeń osoby 

4. Po przedłożeniu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcę lub projektu aneksu umowy z 
podwykonawcą Zamawiający ma 7 dni od otrzymania projektów na złożenie pisemnych zastrzeżeń do 
projektu umowy lub aneksu do umowy z podwykonawcą.  Niezłożenie w terminie zastrzeżeń oznacza 
akceptację projektu. Zamawiający może też wyraźnie oświadczyć o akceptacji ww. projektów. Podstawą 
do złożenia zastrzeżeń jest niespełnianie przez projekt umowy wymagań określonych w SIWZ lub 
zapisanie terminu zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższego niż określony w art. 143b ust.2 
prawa zamówień publicznych lub nieokreślenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lub wysokość 
wynagrodzenia za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia 
tych samych robót w Umowie lub postanowienia powodujące, że wynagrodzenie podwykonawcy za 
dane roboty będzie wymagalne później niż powstaje wymagalność roszczenia Wykonawcy za te roboty.  

5. Po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany umowy o 
podwykonawstwo ( aneks ) Zamawiający ma prawo do złożenia pisemnego  sprzeciwu w terminie 7 dni 
od otrzymania kopii. Zamawiający może też wyraźnie oświadczyć o akceptacji ww. umów i aneksów. 
Niezłożenie sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany umowy. Podstawą do 
złożenia sprzeciwu jest niespełnianie przez projekt umowy wymagań określonych w SIWZ lub zapisanie 
terminu zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższego niż określony w art. 143b ust.2 prawa 
zamówień publicznych  lub nieokreślenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lub wysokość 
wynagrodzenia za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia 
tych samych robót w Umowie postanowienia powodujące, że wynagrodzenie podwykonawcy za dane 
roboty będzie wymagalne później niż powstaje wymagalność roszczenia Wykonawcy za te roboty. 
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6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musi być ustalony w 
sposób następujący: zapłata w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.    

7. Wykonawca zobowiązuje się :  
a) realizować swoje zobowiązania z tytułu wynagrodzenia dla podwykonawców w taki sposób by 

Zamawiający nie musiał płacić bezpośrednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wobec 
tego płatności muszą następować terminowo 

b) zmienić umowę z podwykonawcą w sytuacji gdy został przez Zamawiającego wezwany do zmiany tej 
umowy w związku z faktem, że termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni 
od doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. Wykonawca musi niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu kopię zmiany umowy w 
terminie 7 dni od doręczenia wezwania lub rozwiązać, wypowiedzieć bądź odstąpić od takiej umowy.  

 
§ 13 

Obowiązki i regulacje Wykonawcy wynikające z nakazu stosowania umów o pracę 
1. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od zawarcia Umowy dostarczyć Zamawiającemu w 

dowolnej formie listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą realizować czynności 
wskazane w pkt. III.5. a) SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, że co do czynności określonych w III.5.a) SIWZ nie będzie zatrudniać osób na 
innych podstawach niż umowa o pracę. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać listę o której mowa w ust. 1 także co do podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców w terminie 7 dni od zawarcia umowy z danym podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą. Wykonawca oświadcza, że podejmie stosowne działania mające zapewnić, że 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy będą realizować czynności określone w III.5.a) SIWZ poprzez 
osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę i przyjmuje na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za 
działania i zaniechania podwykonawców w tym zakresie. 

4. Wykonawca ma niezwłocznie przedstawiać wszelkie zmiany w listach o których mowa wyżej. 
5.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi  wykonywanie czynności lub przygotowanie do wykonania czynności o 

których mowa w pkt. III.5.a) przez inne osoby niż wymienione na listach o których mowa wyżej 
domniemuje się, że Wykonawca nie spełnił obowiązków w zakresie spełniania wymogów określonych w 
III.5.a) SIWZ. 

6. Zamawiający ma prawo kontrolować wszelkie osoby wykonujące czynności związane z realizacją 
przedmiotu umowy lub przygotowujące się do realizacji przedmiotu umowy pod kątem podstaw 
zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawców, w szczególności pod kątem danych  zawartych w 
listach o których mowa w § 13 ust. 1 oraz 3 Umowy a Wykonawca ma obowiązek umożliwić taką 
kontrolę i pomagać jej prowadzeniu.  

7. Domniemuje się, że niemożliwość prowadzenia kontroli w przypadku danej osoby oznacza, że 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia osobę z naruszeniem wymogów 
określonych w III.5 a) SIWZ.   
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§ 14 

Pozostałe postanowienia umowne  
1. Wszelkie spory między stronami wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wszelkie załączniki do  niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
3. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.   
4. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i składania oświadczeń woli 

i wiedzy : ………………………………………….  
adres korespondencyjny: ………………………..  
adres mailowy: ………………………………………..  
telefon: ………………………………………………… 

5. Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 14 ust. 4 Umowy i Wykonawca nie 
powiadomi o tym fakcie pisemnie lub faxem Zamawiającego, Strony przyjmują że oświadczenia składane 
w zaufaniu do tych danych zostały skutecznie złożone Wykonawcy.   

6. Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego 
wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy.    

 
§15 

Załączniki do umowy 

Wykaz załączników do umowy:  
Załącznik nr 1: SIWZ wraz z załącznikami i Dodatkami  
Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy  

 
 
 

 
     ………….………………………………..     ………….……………………………….. 

Zamawiający          Wykonawca 


